

Calendar actualizat evaluare - Apeluri 2015 AXA I POC

	Etapa 1 Evaluare Sturt-up si spinoff	Intreprinderi nou-înființate inovatoare	Parteneriate pentru transfer	Clustere de inovare	Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor	Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/universități	Atragerea de personal cu competente avansate din străinătate
Data închidere apel	depunere continua	11 August 2015	11 August 2015	13 August 2015	13 August 2015	25 August 2015	1 Septembrie 2015
Activitati - etape de evaluare	finalizat	finalizat	finalizat	finalizat	finalizat	finalizat	finalizat
Verificare formala si a eligibilității	finalizat	finalizat	finalizat	finalizat	finalizat	finalizat	finalizat
Repartiție evaluatori in paneluri - pentru proiectele eligibile si incarcare documente	finalizat	finalizat	finalizat	finalizat	finalizat	finalizat	finalizat
Transmitere documente evaluatori	finalizat	finalizat	finalizat	finalizat	finalizat	finalizat	finalizat
Evaluare individuala si panel	finalizat	finalizat	finalizat	finalizat	finalizat	11-23 Ianuarie 2016	9-23 Februarie 2016
Afișare rezultate preliminare evaluare tehnico- științifica	finalizat	finalizat	finalizat	finalizat	finalizat	4 Februarie 2016	4 Martie 2016
Depunere contestații si soluționare	finalizat	12 Ianuarie 2016* raspuns contestată	finalizat	finalizat	22 Decembrie 2015* răspuns contestată	7-29 Februarie 2016	6-29 Martie 2016
Comitet de selecție si decizie aprobare liste proiecte selectate	15 Decembrie 2015	26 Ianuarie 2016	21 Decembrie 2015	21-22 Decembrie 2015	26 Ianuarie 2016	2-10 Martie 2016	4-12 Aprilie 2016
Afișare rezultate finale	21 Decembrie 2015	29 Ianuarie 2016	22 Decembrie 2015	22 Decembrie 2015	29 Ianuarie 2016	14 Martie 2016	14 Aprilie 2016

Secțiunea F, Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/universități: explicația depășirii termenelor inițiale:

Evaluarea tehnico-științifică se realizează cu experți internaționali (din străinătate) din baza de date naționala. Procesul efectiv al evaluării tehnico-științifice constând din parcurgerea etapelor privind solicitarea disponibilității din partea evaluatorilor, constituirea pandurilor in funcție de incadrarea proiectelor in domeniile de specializare inteligentă și sănătate, alocarea automată a evaluatorilor in panelurile astfel constituite, evaluarea individuală și in panel, au necesitat o durată mai mare a desfășurării acestora, față de cea estimată initial.

Secțiunea E, Atragerea de personal cu competente avansate din străinătate: explicația depășirii termenelor inițiale:

Evaluarea tehnico -științifică se realizează cu experți internaționali din baza de date a Comisiei Europene (DG- Research) pentru care s-a primit parolă de acces in luna Noiembrie 2015. Procesul efectiv al evaluării tehnico-științifice constând din parcurgerea etapelor privind solicitarea disponibilității din partea evaluatorilor, constituirea panelurilor in funcție de incadrarea proiectelor in domeniile de specializare inteligentă și sănătate, alocarea automată a evaluatorilor in panelurile astfel constituite, evaluarea individuală și in panel, au necesitat o durată mai mare a desfășurării acestora, față de cea estimată initial.